                                                                                                                     Zał. Nr 3 do SIWZ
HARMONOGRAM   RZECZOWO – FINANSOWY  ROBÓT

Budowa: Budynek socjalny - mieszkalny wielorodzinny Opatów ul. Szeroka 

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

	Nr

etapu
	lp
	Zakres  rzeczowy
	
	2010
	2011
	Termin płatności

	
	
	
	Wartość robót
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	I
	1.
	Zagospodarowanie placu budowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Grudzień 2010

	
	2.
	Roboty ziemne i fundamentowe stan „ 0”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	1.
	Konstrukcja budynku wraz z pokryciem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lipiec

2011

	
	2.
	Roboty wykończeniowe wewnętrzne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	Stolarka okienna i drzwiowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.
	Podłoża i posadzki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.
	Elewacja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	1.
	Instalacje wewnętrzne wod-kan, co, gaz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Listopad

2011

	
	2.
	Instalacje elektryczne wew. i zewnętrzne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	Przyłącza do budynku i kan. deszczowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.
	Drogi, dojazdy, zagosp. terenu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem


	
	
	


